CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	Estaca 00 até 35	Estaca 35 até 52+10,494	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	1	2																									
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2	Placa de obra	1																								
F	3	Mobilização	1																								
F	4	Desmobilização		6																							
F	5	Movimentação de terra	1	1																							
F	6	Drenagem	1	1																							
F	7	Sub-base	1	1																							
F	8	Base	1	1																							
F	9	Capa de asfalto - 5 cm	2	2																							
F	10	Reperfilagem	3	4																							
F	11	Capa de asfalto - 4 cm	5	6																							
F	12	Transporte da massa asfáltica	6	6																							
F	13	Meio-fio	6	6																							
F	14	Sinalização	6	6																							

TANIA MARA BALDISSERA: 07004476952

Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=83857607000110, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2021.11.30 11:47:18 -03'00'