CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2022 | **Tomador: Município de Ouro Verde**

Empreendimento: Pavimentação de Passeios | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO	2.901,60	100,00	100,00										
2	MURETA EM BLOCO DE CONCRETO	4.710,14	100,00	100,00										
3	REFORÇO DE BASE DE CONCRETO	3.270,30	100,00	100,00										
4	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	30.553,26	30,00	30,00	70,00	100,00								
	TOTAL (%)		**48,38**	**48,38**	**51,62**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	41.435,30		20.048,02		21.387,28								
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**41.435,30**		**20.048,02**		**21.387,28**								
	ACUMULADO (R$)			**20.048,02**		**41.435,30**								

FABIANE BERNARDI:04586539933 Assinado de forma digital por FABIANE BERNARDI:04586539933 Dados: 2022.09.20 09:45:58 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ouro Verde
Carimbo e Assinatura

15.09.2022
Data