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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA E CALÇAMENTO NA AVENIDA PEDRO BIOTTO SOBRINHO 1.296.454,67 % Período: 9,40% 15,99% 24,86% 10,95% 24,86% 13,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  11.773,00 % Período: 19,26% 14,25% 22,16% 9,76% 22,16% 12,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  3.660,00 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  6.876,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  11.634,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  1.252.690,73 % Período: 7,92% 16,41% 25,52% 11,24% 25,52% 13,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  9.820,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 9,40% 15,99% 24,86% 10,95% 24,86% 13,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 121.881,77 207.294,39 322.324,77 141.967,42 322.324,78 180.661,54 - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 121.881,77 207.294,39 322.324,77 141.967,42 322.324,78 180.661,54 - - - - - - 

%: 9,40% 25,39% 50,25% 61,20% 86,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 121.881,77 329.176,16 651.500,93 793.468,35 1.115.793,13 1.296.454,67 1.296.454,67 1.296.454,67 1.296.454,67 1.296.454,67 1.296.454,67 1.296.454,67 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 121.881,77 329.176,16 651.500,93 793.468,35 1.115.793,13 1.296.454,67 1.296.454,67 1.296.454,67 1.296.454,67 1.296.454,67 1.296.454,67 1.296.454,67 

Local Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: 133.907-5

Data ART/RRT: 8061005-6

Secretaria de Estado da Fazenda - 00021893/2021

Total:    R$ 1.296.454,67

Item Descrição

terça-feira, 30 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de vias urbanas

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Ouro Verde Pavimentação asfáltica sobre base de brita graduada e calçamento

Ouro Verde
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