CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL

[OBJETO ~ MURRO DE CONTENGCAO CABECEIRA DE PONTE Linha Bela Vista, s/n° - Rural
- MES 01 MES 02 MES 03 TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS VQE"F?VFT %C;S PESO
G FISICO (%) FINANC. |FISICO (%)) FINANC. [FISICO (%)) FINANC. _|FISICO (%)] FINANC.
1|SERVICOS INICIAIS R$ 453,90 | 0,56%|  100,00%| R$ 453,90 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| R$ 453,90
2|MURRO DE CONTENCAO R$  81.192,70 | 99,44% 30,00%| R$ 24.357,81 40,00%| R$ 32.477,08 30,00%| R$ 24.357,81 100,00%| R$  81.192,70

TOTAL FINANCEIRO

R$ 81.646,60' 100,00% 30,39%| R$ 24.811,71| 39,78%| R$ 32.477,08| 29,83%

R$ 24.357,81 100,00%| R$ 81.646,60

Ouro Verde - SC
13/09/20022

Alex Tadeu de Oliveira Moacir Mottin
Engenheiro Civil/CREA - SC 144882-9 Prefeito Municipal




