
OBJETO MURRO DE CONTENÇÃO CABECEIRA DE PONTE Linha Quadra, s/nº -  Rural

FISICO (%) FINANC. FISICO (%) FINANC. FISICO (%) FINANC. FISICO (%) FINANC.

1 SERVIÇOS INICIAIS 453,90R$            0,56% 100,00% 453,90R$         0,00% -R$               0,00% -R$               100,00% 453,90R$            

2 MURRO DE CONTENÇÃO 81.192,70R$       99,44% 30,00% 24.357,81R$    40,00% 32.477,08R$    30,00% 24.357,81R$    100,00% 81.192,70R$       

TOTAL FINANCEIRO 81.646,60R$       100,00% 30,39% 24.811,71R$    39,78% 32.477,08R$    29,83% 24.357,81R$    100,00% 81.646,60R$          
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