ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI — AMAI

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LOTEAMENTO INDUSTRIAL
ENDER.:  RUA PEDRO BIOTTO SOBRINHO - INDUSTRIAL
CIDADE: OURO VERDE - SC
VALORES 30 DIAS (01 MES) 60 DIAS (02 MES)
ITEM REFERENCIA
FiSICOS% [FINANCEIRO FiSICO % FINANCEIRO  |FiSICO % FINANCEIRO

1.0 Material 77,38%| RS 282.312,61 50,00%| RS 141.156,30 50,00% RS 141.156,30
2.0 M3o de Obra 22,62%| RS  82.532,06 50,00%| RS 41.266,03 50,00% RS 41.266,03

TOTAL 100%| R$ 364.844,67 50,00%| RS 182.422,34 50,00%| RS 182.422,34

OURO VERDE - SC, 12 DE AGOSTO DE 2024
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