
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI – AMAI 

OBRA:
ENDER.:
CIDADE:

FÍSICOS% FINANCEIRO FÍSICO % FINANCEIRO FÍSICO % FINANCEIRO
1.0 Material 77,38%  R$     282.312,61 50,00% R$ 141.156,30 50,00% R$ 141.156,30
2.0 Mão de Obra 22,62%  R$       82.532,06 50,00% R$ 41.266,03 50,00% R$ 41.266,03

100%  R$    364.844,67 50,00% R$ 182.422,34 50,00% R$ 182.422,34

OURO VERDE - SC, 12 DE AGOSTO DE 2024

CREA SC - 115.861-6

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO INDUSTRIAL
RUA PEDRO BIOTTO SOBRINHO - INDUSTRIAL
OURO VERDE - SC

ITEM REFERÊNCIA
VALORES 30 DIAS (01 MÊS) 60 DIAS (02 MÊS)

TOTAL

ELITON SUTIL
ENG. ELETRICISTA

Rua Floriano Peixoto, n°100 – Centro – Xanxerê/SC – Fone (49) 3441 6600
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