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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23
1. Pavimentação poliédrica Rua D - Loteamento Popular  185.237,36 % Período: 9,69% 42,90% 47,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços iniciais  1.860,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Mobilização e desmobilização  2.480,00 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Drenagem pluvial  24.467,85 % Período: 60,72% 39,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Pavimentação poliédrica  57.680,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Meio-fio de concreto pré-moldado  9.486,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Sinalização viária vertical  2.685,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Passeio em paver  30.032,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Muros de contenção  56.545,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 9,69% 42,90% 47,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 17.957,85 79.462,12 87.817,39 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 17.957,85 79.462,12 87.817,39 - - - - - - - - - 

%: 9,69% 52,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 17.957,85 97.419,97 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.957,85 97.419,97 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 185.237,36 

Local Responsável Técnico
Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: CREA/SC 163289-6

Data ART/RRT: 8072154-9
quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação poliédrica Rua D - Loteamento Popular 

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Ouro Verde Pavimentação poliédrica Rua D - Loteamento Popular 

Ouro Verde - Santa Catarina

0

Total:    R$ 185.237,36

Item Descrição
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