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#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0[ Municipio de Ouro Verde Pavimentacao poliédrica Rua D - Loteamento Popular Pavimentacao poliédrica Rua D - Loteamento Popular
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23
% Periodo: 9,69% 42,90% 47,41%
1.1. Servicos iniciais 1.860,00 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. Mobilizagédo e desmobilizagéo 2.480,00 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3. Drenagem pluvial 24.467,85 | % Periodo: 60,72% 39,28%
|1.4. Pavimentagéao poliédrica 57.680,28 | % Periodo: 100,00%
[1.5. Meio-fio de concreto pré-moldado 9.486,00 | % Periodo: 100,00%
[1.6. Sinalizagéo viaria vertical 2.685,84 | % Periodo: 100,00%
[1.7. Passeio em paver 30.032,15 | % Periodo: 100,00%
[1.8. Muros de contengéo 56.545,24 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 185.237,36 %: 9,69% 42,90% 47,41%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 17.957,85 | 79.462,12 | 87.817,39
Outros: - - R
Investimento: | 17.957,85 | 79.462,12 | 87.817,39
%: 9,69% 52,59% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 17.957,85 | 97.419,97 | 185.237,36
Outros: - - -
Investimento: | 17.957,85 | 97.419,97 | 185.237,36

Ouro Verde - Santa Catarina
Local

quarta-feira, 3 de agosto de 2022
Data

PMv3.0.4

Assinado de forma digital por
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Responsavel Técnico

Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: CREA/SC 163289-6
ART/RRT: 8072154-9
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